
Opracowane przez:

NORMAN
Bartłomiej Siekierkowski
ul. Siedlecka 10; 85-403 BYDGOSZCZ
NIP: 554-253-51-54
tel. 52 552 46 50   fax. 52 552 49 27

Zlecający:

Studio Z500
ul. Gen. Zajączka 11/6
01-510 Warszawa

PROJEKTU TYPOWEGO - Zx33

Planowane nakłady na wykonanie projektu:

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość jednostek
Wskaźnik na 
jednostkę

Wartość całkowita

1. ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO m2 p.netto. 203,20 986,19 zł        200 393,43 zł 

2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2 p.netto. 203,20 484,31 zł        98 411,51 zł   

3. INSTALACJE WEWNĘTRZNE m2 p.netto. 203,20 219,73 zł        44 649,01 zł   

m2 p.netto. 203,20 1 690,23 zł     343 453,95 zł 

Lp. Wyszczególnienie
Robocizna z 
narzutami

Materiał z 
narzutami

Sprzęt z 
narzutami

Wartość całkowita

1. ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 70 237,90 zł      123 562,59 zł   6 592,94 zł     200 393,43 zł    

2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 38 646,20 zł      55 710,75 zł     4 054,55 zł     98 411,51 zł      

3. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 14 850,20 zł      27 490,87 zł     2 307,94 zł     44 649,01 zł      

123 734,30 zł 206 764,21 zł 12 955,44 zł 343 453,95 zł 

Lp. Wyszczególnienie Stawka Wartość brutto

1. Podatek VAT dla kosztów całkowitych budowy 8% 370 930,26 zł 

NIP 524-221-49-31

SZACUNEK KOSZTÓW INWESTYCJI

BUDOWA DOMKU JEDNORODZINNEGO NA PODSTAWIE 

I. Obliczenia ogólne

RAZEM (netto) 

II. Obliczenia uszczegółowione

RAZEM (netto)

III. Podatek

Kwota podatku

27 476,32 zł                            

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!                                                                                                                                
Opracowanie jest Szacunkową Wyceną Kosztów Realizacji Inwestycji, sporządzona przy zastosowaniu wskaźników 
cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych 
materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu 
wykonawczego inwestycji.

 W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUDu właściwy dla  III kwartału 2011 r. 

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar 
robót z projektu wykonawczego



sporządzone dla projektu Zx33

Powierzchnia netto obiektu: 203,20 m2

Kwota realizacji budowy: brutto

Lp. Opis
Udział % w 

grupach
Udział kwotowy                                                           

(brutto)
Udział % 
w całości

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 100,00% 322 709,33 zł   87,0%

13,79% 44 511,63 zł     12,0%

1.1 Roboty ziemne 1,26% 4 080,23 zł         1,1%

1.2 Fundamenty i ściany fundamentowe 5,63% 18 175,58 zł       4,9%

1.3 Izolacja fundamentów 3,56% 11 498,84 zł       3,1%

1.4 Podkłady 3,33% 10 756,98 zł       2,9%

47,01% 151 710,48 zł   40,9%

27,63% 41 915,12 zł     11,3%

1.5 Ściany konstrukcyjne parteru 15,89% 24 110,47 zł       6,5%

1.6 Strop nad parterem 9,54% 14 466,28 zł       3,9%

1.7 Schody wewnętrzne 2,20% 3 338,37 zł         0,9%

72,37% 109 795,36 zł   29,6%

1.8 Ściany konstrukcyjne poddasza 4,89% 7 418,61 zł         2,0%

1.9 Kominy 15,16% 22 997,68 zł       6,2%

1.10 Stal zbrojeniowa dla całego budynku 6,85% 10 386,05 zł       2,8%

1.11 Dach - konstrukcja z pokryciem 45,48% 68 993,03 zł       18,6%

2 PRACE WYKOŃCZENIOWE - wewnątrz budynku 15,06% 48 591,86 zł     13,1%

41,22% 20 030,23 zł     5,4%

2.1 Ścianki działowe 6,87% 3 338,37 zł         0,9%

2.2 Posadzki 18,32% 8 902,33 zł         2,4%

2.3 Okładziny ścian i sufitów 16,03% 7 789,54 zł         2,1%

58,78% 28 561,63 zł     7,7%

2.4 Ścianki działowe 16,79% 8 160,47 zł         2,2%

2.5 Posadzki 7,63% 3 709,30 zł         1,0%

2.6 Okładziny ścian i sufitów 34,35% 16 691,86 zł       4,5%

23,79% 76 782,56 zł     20,7%

2.7 Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 12,41% 40 060,47 zł       10,8%

2.8 Elewacja 10,80% 34 867,44 zł       9,4%

2.9 Tarasy na gruncie 0,57% 1 854,65 zł         0,5%

3 INSTALACJE WEWNĘTRZNE 100,00% 48 220,93 zł     13,0%

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania 40,00% 19 288,37 zł       5,2%

3.2 Instalacja elektryczna 12,00% 5 786,51 zł         1,6%

3.3 Instalacja gazowa 6,00% 2 893,26 zł         0,8%

3.4 Instalacja teletechniczna 6,00% 2 893,26 zł         0,8%

3.5 Instalacja wodno-kanalizacyjna 36,00% 17 359,54 zł       4,7%

Zestawienie kosztów z zakresu robót budowlanych                                              
i instalacyjnych w układzie elementów scalonych 

W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUDu właściwy dla

STAN ZERO

ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU

Parter

Poddasze

PRACE WYKOŃCZENIOWE - zewnętrzne

Poddasze

Parter

III kwartału 2011 r.

370 930,26 zł     

Podpis(y) kredytobiorcy(ów):………………………………………………………………………………………….

Lokalizacja budowy: ……………………………………………………………………………………………….

Opracował: …………………………………………………………………….   Sporządzono dnia: ………………….…………………………


