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Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации».
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1  Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) устанавливает порядок проведения приемки в эксплуатацию объектов, очередей, пусковых комплексов (далее — объектов), строительство, ремонт, реконструкция, реставрация (далее — строительство) которых завершены в соответствии с утвержденной проектной документацией и которые подготовлены 
к эксплуатации (выпуску продукции, оказанию услуг) в объемах, предусмотренных проектной документацией и договором.

Объекты собственности других государств, их юридических и физических лиц, совместных предприятий и международных организаций подлежат приемке в эксплуатацию в порядке, определенном настоящим техническим кодексом, если другой не установлен соответствующими международными документами.

2  Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА): 1) 

СНБ 1.03.01-99  Технический надзор в строительстве. Основные положения

СНиП 3.05.05-84  Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.
Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины с соответст​вующими определениями:
3.1 генеральный подрядчик: Подрядчик, привлекающий для выполнения отдельных своих обязательств других лиц по договорам субподряда.

3.2 генеральный проектировщик: Проектировщик, привлекающий для выполнения отдельных своих обязательств других лиц по договорам субподряда.

_______________________________

1) СНБ, СНиП имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техничес​ком нормировании и стандартизации».
3.3 заказчик в строительной деятельности (далее — заказчик): Инвестор или уполномоченное им лицо, привлекающее подрядчика в строительной деятельности для реализации инвестиционного проекта и (или) выполнения других работ в рамках строительной деятельности на основании заключенного договора [1].

3.4 застройщик в строительной деятельности (далее — застройщик): Инвестор или уполномоченное им лицо, выполняющие функции по реализации инвестиционного проекта до заключения договора с подрядчиком либо осуществляющие реализацию инвести​ционного проекта собственными силами или его финансирование [1].

3.5 инвестор: Юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность по подготовке и реализации инвестиционного проекта.

3.6 объект строительства: Здание, сооружение, инженерные и транспортные коммуникации, 
на строительство (реконструкцию, реставрацию, благоустройство или ремонт) которых разрабатывается проектная документация.

3.7 очередь строительства: Совокупность объектов, состоящая из одного или нескольких пусковых комплексов.

3.8 подрядчик в строительной деятельности (далее — подрядчик): Физическое или юридичес​кое лицо, имеющее право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и(или) заключившее договор с застройщиком, заказчиком в целях осуществления этой деятельности [1].

3.9 проектировщик: Физическое или юридическое лицо, имеющее право на выполнение соответствующих видов проектных работ, которое заключило договор с заказчиком и в силу акта законодательства или договора выполняет взятое обязательство лично.

3.10 пусковой комплекс: Определенная проектной документацией совокупность объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, которая может самостоятельно эксплуатироваться и обеспечивать в числе прочего выпуск продукции, производство работ, оказание услуг.

3.11 субподрядчик: Физическое или юридическое лицо, имеющее право на выполнение отдельных видов строительных работ и заключившее с генеральным подрядчиком договор субподряда на выполнение этих видов работ.

3.12 субпроектировщик: Физическое или юридическое лицо, имеющее право на выполнение отдельных видов проектных работ, которое заключило договор на их выполнение с генеральным проектировщиком.

4  Общие положения

4.1 Приемке в эксплуатацию подлежат все объекты, законченные строительством, независимо от форм собственности, источников финансирования (инвестирования), назначения и способов строительства с соблюдением действующего законодательства и положений настоящего техничес​кого кодекса.

На принятые в эксплуатацию объекты устанавливается гарантийный срок 2 года. При заключении договоров подряда стороны вправе устанавливать более длительные гарантийные сроки. 

Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию, если предметом договора строительного подряда является строительство определенного объекта, либо акта приемки-сдачи строительных и других специальных монтажных работ, являющихся предметом указанного договора.

4.2 Не допускается приемка в эксплуатацию объектов, выполненных с отступлениями от утвержденной проектной документации, не отвечающих требованиям эксплуатационной надежности и без​опасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил. 

Внесение в процессе строительства изменений в проектную документацию осуществляется 
в установленном порядке.

4.3 В соответствии с положениями настоящего технического кодекса и с учетом специфики производства и реализации продукции (работ, услуг) в соответствующих отраслях министерства и другие республиканские органы государственного управления, при необходимости, разрабатывают и утверждают отраслевые правила приемки объектов в эксплуатацию. При этом особенности приемки объектов в эксплуатацию, не нашедшие отражения в настоящем техническом кодексе, а также связанные 
с межгосударственными соглашениями и договорами, должны быть согласованы с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, Департаментом государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и заинтересованными органами государственного надзора.

4.4 Организация приемки законченного строительством объекта возлагается на заказчика и производится за его счет, если иное не предусмотрено договором (контрактом) строительного подряда. 

Законченные строительством объекты заказчик, застройщик с участием генерального подрядчика (подрядчика) предъявляет к приемке приемочной комиссии: подрядчик — законченные строитель​ством объекты, сооружаемые на условиях строительства «под ключ», застройщик — объекты, построенные хозяйственным способом. 

4.5 Приемка в эксплуатацию законченных строительством одноквартирных жилых домов высотой до двух этажей включительно, квартир в блокированных жилых домах и хозяйственных построек, застройщиками по которым являются граждане, возводимых подрядным способом или собственными силами застройщиков, осуществляется приемочной комиссией, назначенной местными исполнительными и распорядительными органами.

4.6 Индивидуальное испытание и комплексное опробование оборудования и инженерных систем должно производиться и оформляться актами в соответствии с действующими ТНПА.

4.7 Приемка в эксплуатацию многосекционных жилых домов осуществляется отдельными секциями, если это предусмотрено проектной документацией, при условии полного окончания монтажа конструкций, обеспечения теплотехнического режима в помещениях примыкающих секций, безопасных условий для эксплуатации сдаваемой части дома и подключения к наружным сетям и коммуникациям по постоянной схеме, а также завершения благоустройства территории, примыкающей к сдаваемой секции.

4.8 Жилые дома, имеющие встроенные и пристроенные помещения для предприятий и учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и нужд непромышленного характера, должны предъявляться к приемке в эксплуатацию после выполнения всех строительно-монтажных работ, включая работы по указанным помещениям.

Допускается приемка в эксплуатацию жилых домов без завершения строительных работ 
во встроенных и пристроенных помещениях, если это предусмотрено проектной документацией, при условии возведения несущих ограждающих конструкций по указанным помещениям, обеспечения достаточного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций жилого дома в местах примыкания встроенных и пристроенных помещений и безопасных условий для эксплуатации сданного жилого дома.

4.9 Приемка в эксплуатацию помещений, указанных в 4.8, размещенных во встроенных и пристроенных помещениях, должна производиться соответствующими приемочными комиссиями по отдельному акту.

4.10 Приемка в эксплуатацию законченных строительством отдельно стоящих зданий и сооружений, предприятий производственного и вспомогательного назначения, расположенных во встроенных или пристроенных помещениях, входящих в состав объекта, а также секций жилых домов осуществляется в порядке, предусмотренном для приемки объекта в целом по отдельному акту.

4.11 Жилые дома, строящиеся за счет внебюджетных средств и кредитов банков, могут приниматься в эксплуатацию без выполнения в полном объеме подготовительных работ под отделку стен и потолков (кроме штукатурки), работ по внутренней отделке помещений (наклейка обоев, покраска, облицовка), без покрытия полов (кроме дощатых), без встроенной мебели, без установки внутриквартирных дверных блоков, санитарных приборов и оборудования (кроме унитазов, ванн, приборов учета воды и газа), электрических плит, а жилые дома в сельской местности, кроме того, — без выполнения работ по устройству хозяйственных построек, покрытий проездов и дорожек, ограждений и озеленения, при наличии письменного согласия заказчика (инвестора), жильцов и внесении соответствующих изменений в проектную документацию и договор строительного подряда.

При этом должны быть выполнены в полном объеме работы в помещениях общего пользования и по инженерному обеспечению зданий.

В жилых домах, оснащенных газовыми плитами, в кухнях покрытие полов, окраску трубопроводов внутреннего газоснабжения, установку дверного блока следует выполнять в объеме, установленном проектной документацией.

Приемка в эксплуатацию строящихся (реконструируемых) сельскохозяйственными организациями жилых домов (квартир), реконструируемых этими организациями объектов под жилые помещения, предоставляемых в дальнейшем работникам этих организаций и организаций социально-культурной сферы на условиях договора найма служебного жилого помещения, осуществляется только после выполнения всех работ, предусмотренных в проекте, включая работы по внутренней отделке помещений (оклейка обоями, окраска, облицовка, покрытие пола, установка встроенной мебели), устройству хозяйственных построек (для одноквартирных и блокированных домов), а также работ по благоустройству прилегающей территории (устройство дорожек и ограждений, озеленение) [2].

4.12 При приемке объектов строительства в период года, неблагоприятный для выполнения отдельных видов работ, с согласия заказчика (застройщика) допускается перенос сроков выполнения этих работ на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта.

Перечень этих видов работ, их объемы, стоимость и сроки выполнения устанавливаются заказчиком (застройщиком) по согласованию с соответствующими органами государственного надзора 
и отражаются в акте приемочной комиссии.

Приемка в эксплуатацию этих видов работ производится приемочной комиссией в порядке, установленном настоящим техническим кодексом, по акту согласно приложению А.

4.13 Законченные строительством объекты производственного назначения подлежат приемке 
в эксплуатацию только в том случае, когда на установленном оборудовании обеспечена полная готовность к выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектной документацией, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

До приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией должна быть проведена рабочая комиссия по приемке оборудования после комплексного опробования и(или) объекта в целом.

Рабочая комиссия по приемке оборудования после комплексного опробования и(или) объекта 
в целом назначается заказчиком. В состав рабочей комиссии включаются представители заказчика, генерального подрядчика, генерального проектировщика, подрядных проектных, монтажных и пуско-наладочных организаций (при приемке оборудования после комплексного опробования — представители эксплуатирующей организации), а при необходимости — и представители предприятия-изгото​ви​теля оборудования. По инициативе заказчика в состав комиссии по согласованию с другими организациями и органами государственного надзора могут быть включены их представители. Результаты приемки оборудования после комплексного опробования и объекта в целом оформляются актами 
в соответствии с приложениями Б и В.

До проведения комплексного опробования оборудования в установленном порядке должны быть проведены индивидуальные испытания отдельных машин, механизмов и агрегатов. 

Порядок проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования должен соответствовать требованиям СНиП 3.05.05.

4.14 Опытные (экспериментальные) заводы, цехи подлежат приемке в эксплуатацию в том случае, когда они подготовлены к проведению опытов или выпуску продукции, предусмотренных проектной документацией.

4.15 Не допускается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения, по которым в нарушение установленного порядка внесены изменения в состав пусковых комплексов, предусмотренных проектной документацией.

4.16 Приемка в эксплуатацию очередей, пусковых комплексов, входящих в состав объекта, производится в порядке, установленном для приемки объекта в целом.

4.17 Очистные сооружения принимаемых объектов должны быть комплексно опробованы (в течение не менее 3 сут) под нагрузкой на чистой или сточной воде при взаимодействии в работе всех блоков, систем и установок сооружений. Наладка технологического процесса биологической очистки должна быть завершена согласно требованиям проектной документации и действующих ТНПА.

4.18 Датой приемки объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта приемочной комиссией.

4.19 Принятые в эксплуатацию объекты подлежат включению в государственную статистическую отчетность после утверждения акта приемки объекта.

4.20 Не допускается эксплуатация объектов, не принятых приемочными комиссиями в установленном порядке.

5  Ответственность сторон

5.1 Заказчики, застройщики либо уполномоченная ими организация несут ответственность 
за своевременную подготовку к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг) вводимых в эксплуатацию объектов и освоение проектных мощностей в сроки, предусмотренные действующими нормами, в соответствии с действующим законодательством.

5.2 Генеральный проектировщик (проектировщик) несет ответственность за соответствие мощностей и других технико-экономических показателей введенных в эксплуатацию объектов мощностям 
и показателям, предусмотренным проектной документацией, в соответствии с действующим законодательством.

5.3 Заказчики, застройщики либо уполномоченная ими организация и генеральные подрядчики (подрядчики) несут ответственность за выполнение строительных, монтажных и ремонтно-строитель​ных работ в соответствии с проектной документацией и договором на строительство в установленные сроки, надлежащее качество работ, а также за ввод в действие производственных мощностей и объектов согласно договору, в соответствии с действующим законодательством.

5.4 В случае нарушения требований настоящего технического кодекса председатель и члены комиссий привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

6  Приемочные комиссии, их права, обязанности и порядок работы

6.1 Приемочные комиссии по объектам, заказчиком, застройщиком или уполномоченным ими лицом по которым являются предприятия, организации и другие юридические лица, назначаются юридическими лицами, утвердившими проектную документацию, а по объектам, застройщиками по которым являются граждане, — местными исполнительными и распорядительными органами. 

Приемочные комиссии следует назначать не менее чем за 30 дней до начала приемки объекта 
в эксплуатацию, по объектам, нормативные сроки продолжительности строительства которых составляют менее 30 дней, — не менее чем за 15 дней.

Местными исполнительными и распорядительными органами для принятия в эксплуатацию одно​квартирных жилых домов высотой до двух этажей включительно, квартир в блокированных жилых домах и хозяйственных построек, застройщиками по которым являются граждане, допускается создавать постоянно действующие приемочные комиссии.
6.2 Приемочная комиссия создается из представителей заказчика (застройщика), генерального подрядчика (подрядчика), генерального проектировщика (проектировщика), эксплуатирующей организации, государственного пожарного надзора, а при приемке объектов социальной сферы — и представителя местных исполнительных и распорядительных органов.

По инициативе заказчика (застройщика) в состав комиссии по согласованию с другими организациями и органами государственного надзора могут быть дополнительно включены их представители, 
в том числе представители организации, проводившей технический надзор за ведением строительства.
Приемочная комиссия при приемке одноквартирных жилых домов высотой до двух этажей включительно, квартир в блокированных жилых домах и хозяйственных построек, застройщиками по которым являются граждане, создается в составе представителей заказчика (застройщика), подрядчика (при строительстве подрядным способом), местных исполнительных и распорядительных органов, Комитета архитектуры, градостроительства и землеустройства или органов государственного управления архитектурной и градостроительной деятельностью местного территориального уровня, государственного санитарного надзора и государственного пожарного надзора.

Председатели приемочных комиссий по приемке объектов в эксплуатацию назначаются юридическими лицами, назначившими приемочные комиссии.

6.3 Приемка объекта в эксплуатацию оформляется актом установленной формы, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается юридическим лицом, назначившим комиссию (форма акта приведена в приложении А; форма акта приемки в эксплуатацию объекта, законченного ремонтом, приведена в приложении Г; форма акта приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов высотой до двух этажей включительно, квартир в блокированных жилых домах 
и хозяйственных построек, застройщиками по которым являются граждане, приведена в приложении Д).
6.4 Соответствие объекта утвержденной проектной документации, требованиям эксплуатационной надежности и безопасности должно быть подтверждено заключениями органов государственного надзора (форма заключения приведена в приложении Е):

— Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

— Государственного санитарного надзора Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

— Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (кроме объектов, на которые не требуется получение разрешения 
на производство строительно-монтажных работ); 
— Департамента государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь (кроме объектов ремонта и жилищного фонда);

— Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (при приемке объектов, ему подконтрольных);

— Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (при приемке объектов, ему подконтрольных);

— Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь (при приемке улиц, дорог и дорожных сооружений);

— Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (при приемке объектов со встроенными помещениями или отдельно стоящих сооружений гражданской обороны);

— Государственного энергетического надзора Министерства энергетики Республики Беларусь (при приемке объектов и работ, ему подконтрольных);

— Министерства культуры Республики Беларусь (при приемке объектов, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь);

— предприятия Государственного дорожного хозяйства, на балансе которого состоит автомобильная дорога (при приемке в эксплуатацию объектов, находящихся в контролируемой зоне автомобильных дорог общего пользования — пространство по 200 м в каждую сторону от оси дороги);

— других органов, осуществляющих государственный надзор в строительстве в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

Заказчик, застройщик либо уполномоченное им лицо письменно извещает органы государственного надзора о приемке объекта не менее чем за 15 дней до начала работы комиссии.

Органы государственного надзора должны до завершения работы приемочной комиссии представить заключение о готовности объекта или имеющиеся мотивированные возражения (мотивированные возражения представляются в произвольной форме).

Приемка объектов без наличия в акте приемки хотя бы одной подписи члена комиссии, а также при наличии мотивированных возражений со стороны органов государственного надзора не допускается. 

6.5 Приемочные комиссии обязаны проверить: соответствие объектов и смонтированного оборудования проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ согласно требованиям действующих ТНПА; результаты испытаний и комплексного опробования оборудования, подготовленность объектов к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), включая выполнение мероприятий по обеспечению на них условий труда в соответствии с требованиями взрыво- и пожарной безопасности и производственной санитарии, по охране окружающей среды; наличие и содержание прилагаемой к акту документации и заключений органов государственного надзора.

6.6 Приемочные комиссии в необходимых случаях назначают контрольные опробования, испытания и проверки.

6.7 Приемочная комиссия при выявлении неготовности объекта к эксплуатации представляет мотивированное заключение об этом юридическому лицу, назначившему комиссию.

6.8 С момента утверждения акта приемочной комиссии полномочия приемочной комиссии прекращаются.

6.9 Генеральный подрядчик (подрядчик) представляет приемочной комиссии следующую до​кументацию:

— перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных, ремонтно-строительных и других видов работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;

— комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных генеральным проектировщиком (проектировщиком), с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с генеральным проектировщиком (проектировщиком) изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ;

— копии сертификатов соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации; копии технических свидетельств на продукцию, подлежащую техническому освидетельствованию, 
и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;

— акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответ​ственных конструкций;

— акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств;

— акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций 
в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом;

— акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

— акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и авто​матизации;

— акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность 
и молние​защиту;

— журналы производства работ и авторского надзора генерального проектировщика (проектировщика), материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора;

— гарантийный паспорт объекта строительства (см. приложение Ж);

— другую документацию, необходимую согласно требованиям ТНПА и оформ​ляемую при строительстве подрядчиком.

6.10 Заказчик представляет приемочным комиссиям следующую документацию:

— утвержденную проектную документацию и справку об основных технико-экономических показателях объекта, принимаемого в эксплуатацию;

— перечень проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций, участвовавших в проектировании объекта, принимаемого в эксплуатацию;

— документы на право пользования или владения землей;

— заключение органов государственной вневедомственной и государственной экологической экспертиз по проектной документации, которая подлежит вышеназванным экспертизам, и экологичес​кий паспорт проекта;

— разрешение на производство строительно-монтажных работ;

— документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезичес​кие работы в процессе строительства, выполненные заказчиком;

— документы по инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям строительной площадки;

— паспорта на оборудование и механизмы;

— справку об обеспечении принимаемого объекта эксплуатационными кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания и т. п.;

— справки городских эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи и др. обеспечат нормальную эксплуатацию объекта;

— акт комплексного опробования смонтированного оборудования;

— справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и генеральным подрядчиком (подрядчиком) (для жилых домов — в течение 1 мес со дня утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию согласно [3]);

— заключения органов государственного надзора о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, утвержденной проектной документации;

— другие документы, необходимые в соответствии с действующими нормами. 

При строительстве объекта хозяйственным способом застройщик представляет также всю необходимую документацию в соответствии с 6.9. 

6.11 При приемке одноквартирных жилых домов высотой до двух этажей включительно, квартир в блокированных жилых домах и хозяйственных построек, застройщиками по которым являются граж​дане, застройщик представляет комиссии следующую документацию [4]:

— документ, подтверждающий право на земельный участок;

— проектную документацию;

— комплект документации (паспорт застройщика) [5].

6.12 Вся документация по приемке объекта в эксплуатацию хранится у заказчика (застройщика), а в случае передачи объекта на баланс эксплуатирующей организации — в соответствующей эксплуатирующей организации. Срок хранения — постоянно.

6.13 Председатель приемочной комиссии должен представить в орган управления или юридичес​кому лицу, назначившему приемочную комиссию, акт приемки объекта в эксплуатацию.

Акт приемки в эксплуатацию объекта составляется в пяти экземплярах, два из которых находятся у заказчика, два экземпляра представляются балансодержателю объекта, один — подрядчику. 

При приемке в эксплуатацию одноквартирных жилых домов высотой до двух этажей включительно, квартир в блокированных жилых домах и хозяйственных построек, застройщиками по которым являются граждане, акт приемки составляется в трех экземплярах, один из которых выдается застройщику, второй хранится в Комитете архитектуры, градостроительства и землеустройства или органах государственного управления архитектурной и градостроительной деятельностью местного территориального уровня, третий передается в территориальное бюро технической инвентаризации.
6.14 Акты приемки в эксплуатацию объектов утверждаются местными исполнительными и распорядительными органами или иными юридическими лицами, назначившими комиссию, в срок не более 15 дней после подписания актов. Объекты, по которым указанные сроки утверждения истекли, считаются не принятыми, и по ним назначаются приемочные комиссии повторно.

6.15 Приемка в эксплуатацию законченного строительством мансардного этажа над существующими жилыми домами осуществляется в порядке, предусмотренном для объектов, законченных строительством, по акту в соответствии с приложением А, для одноквартирных жилых домов высотой до двух этажей включительно, квартир в блокированных жилых домах и хозяйственных построек, застройщиками по которым являются граждане, — по акту в соответствии с приложением Д, более двух этажей — по акту в соответствии с приложением А.

Приложение А

(обязательное)

Форма акта приемки объекта, 
законченного строительством, реконструкцией, реставрацией

УТВЕРЖДЕН

________________________________________________________________________________________________

наименование органа, дата, номер решения (приказа, постановления и др.) 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

________________________________________________________________________________________________
АКТ

приемки объекта, законченного строительством, реконструкцией, реставрацией

от «______» _________________ 200 ____ г.
_________________________________
местонахождение объекта

Приемочная комиссия, назначенная __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование органа управления, субъекта хозяйствования, 

________________________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия представителя юридического лица, назначившего приемочную комиссию

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________   от «______» _________________ 200 ____ г. 

решением (приказом, постановлением и др.) 
из представителей:

заказчика _______________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
________________________________________________________________________________________________
эксплуатирующей организации ___________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
________________________________________________________________________________________________
генерального подрядчика (подрядчика) ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
генерального проектировщика (проектировщика) __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
Государственного пожарного надзора ____________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
других организаций и органов надзора по согласованию
Установила:

1  Заказчиком (заказчиком с участием генерального подрядчика (подрядчика)), подрядчиком _______
________________________________________________________________________________________________
наименование субъекта хозяйствования и его ведомственная подчиненность

________________________________________________________________________________________________
предъявлен к приемке в эксплуатацию ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, реставрация)

________________________________________________________________________________________________
по адресу _______________________________________________________________________________________
область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

________________________________________________________________________________________________
2  Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) ___________
________________________________________________________________________________________________
наименование органа, вынесшего решение, номер и дата решения

________________________________________________________________________________________________
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ 
от «______» _________________ 200 ____ г. № _____
________________________________________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего разрешение
3  Строительство осуществлено генеральным подрядчиком (подрядчиком), собственными силами заказчика _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование субъекта хозяйствования и его ведомственная подчиненность

выполнившим ___________________________________________________________________________________

виды работ
и субподрядными организациями ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование субъектов хозяйствования и их ведомственная подчиненность

________________________________________________________________________________________________
виды работ, выполненные каждой организацией

________________________________________________________________________________________________
(при количестве организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

4  Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 
(проектировщиком) _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование субъекта хозяйствования и его ведомственная подчиненность

выполнившим __________________________________________________________________________________
наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование субъектов хозяйствования, их ведомственная подчиненность

________________________________________________________________________________________________
выполненные части и разделы документации

________________________________________________________________________________________________
(при количестве организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

5  Исходные данные для проектирования выданы _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций,
________________________________________________________________________________________________ их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных
________________________________________________________________________________________________
(при количестве организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)
6  Строительство осуществлялось по проектной документации _________________________________
номер проектной документации

________________________________________________________________________________________________
для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения

________________________________________________________________________________________________
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта
7  Проектная документация утверждена ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование органа управления, субъекта хозяйствования, 

________________________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия представителя юридического лица, 

________________________________________________________________________________________________
утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «______» _________________ 200 ____ г. № _____
8  Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

начало работ _________________________________, окончание работ _________________________________
месяц, год  
месяц, год

9  Приемочной комиссии представлена следующая исполнительная документация:

________________________________________________________________________________________________
перечень документов в соответствии с 6.9 и 6.10 ТКП 45-1.03-59-2008 
________________________________________________________________________________________________
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10  Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п. (заполняются по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основных 
видов услуг).
	Мощность, 
производительность 
и др.
	Единица 
измерения
	По проектной документации
	Фактически

	
	
	Общая 
(с учетом 
ранее принятых)
	В том числе 
пускового 
комплекса 
или очереди
	Общая 
(с учетом 
ранее принятых)
	В том числе пускового 
комплекса 
или очереди


Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем заданию на проектирование _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
акт начала выпуска продукции с указанием объема

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

	Показатели
	Единица 
измерения
	По проектной 
документации
	Фактически

	Общая площадь
	м2
	
	

	в т. ч. для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
	м2
	
	

	Число этажей
	этаж
	
	

	Общий строительный объем
	м3
	
	

	в т. ч. подземной части
	м3
	
	

	Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и при​строенных помещений
	м2
	
	

	Стоимость 1 м2 общей площади
	руб.
	
	

	Стоимость 1 м2 жилой площади
	руб.
	
	


	Показатели
	По проектной документации
	фактически

	
	число квартир
	площадь квартир, м2
	число 
квартир
	площадь квартир, м2

	
	
	общая
	жилая
	
	общая
	жилая

	Всего квартир
	
	
	
	
	
	

	в т. ч. для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
	
	
	
	
	
	

	в т. ч. однокомнатных
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	двухкомнатных
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	трехкомнатных
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	четырехкомнатных
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	и более
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11  Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____________________________________________________________________________

краткие технические характеристики по особенностям размещения,

________________________________________________________________________________________________
по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,
________________________________________________________________________________________________
инженерному и технологическому оборудованию

12  На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к акту).

13  Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом
________________________________________________________________________________________________
сведения о выполнении

________________________________________________________________________________________________
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14 Заключения органов государственного надзора о соответствии объекта утвержденной проектно-сметной документации. Заключения приведены в приложении ... к акту.

Результаты заключения

Министерство природных ресурсов
от «______» _________________ 200 ____ г.
и охраны окружающей среды
№ _______
Республики Беларусь

Государственный санитарный надзор
от «______» _________________ 200 ____ г.
Министерства здравоохранения
№ _______
Республики Беларусь

Департамент контроля и надзора
от «______» _________________ 200 ____ г.
за строительством Госстандарта
№ _______
Республики Беларусь


(кроме объектов, на которые не требуется 
получение разрешения на производство 

строительно-монтажных работ)

Департамент государственной инспекции
от «______» _________________ 200 ____ г.
труда при Министерстве труда
№ _______
и социальной защиты Республики Беларусь

(кроме объектов ремонта и жилищного фонда)

Департамент по надзору за безопасным
от «______» _________________ 200 ____ г.
ведением работ в промышленности 
№ _______
Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь (при приемке объектов,

ему подконтрольных) 

Департамент по ядерной и радиационной
от «______» _________________ 200 ____ г.
безопасности Министерства
№ _______
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

(при приемке объектов, ему подконтрольных) 

Государственная автомобильная
от «______» _________________ 200 ____ г.
инспекция Министерства
№ _______
внутренних дел Республики Беларусь

(при приемке улиц, дорог и дорожных сооружений)
Министерство по чрезвычайным
от «______» _________________ 200 ____ г.
ситуациям Республики Беларусь
№ _______
(при приемке объектов

со встроенными помещениями

или отдельно стоящих сооружений
гражданской обороны)

Государственный энергетический 
от «______» _________________ 200 ____ г.
надзор Министерства энергетики
№ _______
Республики Беларусь (при приемке
объектов и работ, ему подконтрольных)

Министерство культуры Республики
от «______» _________________ 200 ____ г.
Беларусь (при приемке объектов,

№ _______
включенных в Государственный список 

историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь)

Предприятие Государственное дорожное
от «______» _________________ 200 ____ г.
хозяйство, на балансе которого состоит
№ _______
автомобильная дорога (при приемке 

в эксплуатацию объектов, находящихся 

в контролируемой зоне автомобильных дорог

общего пользования) 

Другие органы государственного надзора,
от «______» _________________ 200 ____ г.
образованные в соответствии с законодательством
№ _______
Республики Беларусь

15  Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, пожарной автоматики и противодымной защиты обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта. Перечень справок эксплуатирующих организаций приведен в приложении ... к акту.

16  Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:
	Вид работ
	Единица
измерения
	Объем работ
	Срок выполнения


17  Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации.

Всего ___________ тыс. руб., в том числе: строительно-монтажных работ ___________ тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря ___________ тыс. руб.

18  Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, ___________ тыс. руб., в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ___________ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента, инвентаря ___________ тыс. руб.

Решение приемочной комиссии
Предъявленный к приемке  __________________________________________________________________
принять в эксплуатацию.
наименование объекта
Председатель приемочной комиссии 
_____________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
Члены приемочной комиссии
_____________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
_____________________________________________

подпись, инициалы, фамилия
Приложение Б

(обязательное)

Форма акта приемки оборудования после комплексного опробования

А К Т

приемки оборудования после комплексного опробования

«____» _________________ 200 __ г.
г. _________________ 

Рабочая комиссия, назначенная _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
полное наименование организации-заказчика
решением от «____» _________________ 200 __ г.   № ______________ в составе:
Председателя — представителя Заказчика (Инвестора) ____________________________________________
________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
членов комиссии — представителей:

генерального подрядчика ________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
подрядчика _____________________________________________________________________________________
наименование организации, должность, инициалы, фамилия
________________________________________________________________________________
эксплуатирующей организации ___________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
генерального проектировщика ___________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
монтажной организации _________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
пуско-наладочной организации ___________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
органов государственного надзора (при необходимости) _____________________________________________
________________________________________________________________________________
наименование организации, должность, инициалы, фамилия ________________________________________________________________________________
Установила:
1  Оборудование ____________________________________________________________________________
наименование оборудования, технологической линии,

________________________________________________________________________________
установки, агрегата (при необходимости составляется приложение к акту)
смонтированное в _______________________________________________________________________________
наименование здания, сооружения, цеха и т. д.
входящего в состав ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса и т. д.
прошло комплексное опробование, включая необходимые пуско-наладочные работы совместно с инженерными коммуникациями, с «___» __________________ 200 __ г. по «___» _________________ 200 __ г.
в течение _____________________ в соответствии с установленным Заказчиком порядком и по требованиям
дней, часов

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
указать по каким документам проводилось комплексное опробование
2  Комплексное опробование, включая необходимые пуско-наладочные работы (по прилагаемому перечню), выполнено ____________________________________________________________________________
указать кем: заказчиком или пуско-наладочной организацией
3  Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты проектирования, изготовления и мон​тажа оборудования (при необходимости указать в приложении к акту), а также недоделки устранены.

4  В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении № _____________ к акту.

Решение комиссии

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации и выпуску готовой продукции (оказания услуг), предусмотренных проектными решениями в объеме, 
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым 
с «___» _________________ 200 __ г. для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.
Председатель комиссии
____________________       _________________________
подпись
инициалы, фамилия
Члены комиссии 
____________________       _________________________
подпись
инициалы, фамилия
____________________       _________________________
подпись
инициалы, фамилия
____________________       _________________________
подпись
инициалы, фамилия
____________________       _________________________
подпись
инициалы, фамилия
Приложение В
(обязательное)

Форма акта рабочей комиссии о приемке объекта
АКТ
рабочей комиссии о приемке объекта
от «____» _____________________ 200 __ г.
_________________________________ 

местонахождение объекта

Рабочая комиссия, назначенная _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
решением (приказом, постановлением и др.)

_________________________________________________________ от «___» ______________________ 200 __ г.
из представителей:

заказчика ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
генерального подрядчика (подрядчика) ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
генерального проектировщика (проектировщика) __________________________________________________
________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
других организаций и органов надзора по согласованию
Установила:
1  Генеральным подрядчиком ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
наименование субъекта хозяйствования и его ведомственная подчиненность

________________________________________________________________________________
предъявлен рабочей комиссии ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
наименование объекта

________________________________________________________________________________
по адресу ______________________________________________________________________________________
область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

________________________________________________________________________________
2  Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) __________
________________________________________________________________________________
наименование органа, вынесшего решение, номер и дата решения

________________________________________________________________________________
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от «____» _____________________ 200 __ г. № ______________
________________________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего разрешение
3  Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком (проектировщиком) __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование субъектов хозяйствования и его ведомственная подчиненность

выполнившим ___________________________________________________________________________________
наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование субъектов хозяйствования, их ведомственная подчиненность,
________________________________________________________________________________________________
выполненные части и разделы документации

________________________________________________________________________________________________
(при количестве организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

4  Исходные данные для проектирования _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций,
________________________________________________________________________________________________
их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных

________________________________________________________________________________________________
(при количестве организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)
5  Строительство осуществлялось по проектной документации _________________________________
номер проектной документации

________________________________________________________________________________________________
для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения

________________________________________________________________________________________________
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта

6  Проектная документация утверждена ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
наименование органа управления, субъекта хозяйствования, 

________________________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия представителя юридического лица, 

________________________________________________________________________________________________
утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «____» _____________________ 200 __ г. № ______________
7  Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

начало работ _______________, окончание работ _______________
месяц, год
месяц, год
8  Рабочей комиссии представлена следующая документация:

________________________________________________________________________________________________
перечень документов в соответствии с 6.9 ТКП 45-1.03-59-2008

________________________________________________________________________________________________
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Решение рабочей комиссии

Предъявленный рабочей комиссии объект ___________________________________________________
наименование объекта

считать принятым от генерального подрядчика ___________________________________________________
наименование организации
для предъявления приемочной комиссии.
Председатель рабочей комиссии
_____________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
Члены комиссии
_____________________________________________
подпись, инициалы, фамилия

_____________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
_____________________________________________

подпись, инициалы, фамилия
Сдали:                                                                     Приняли:
Представители                                                       Представители заказчика

генерального подрядчика

________________________                                      ________________________
подписи
подписи
Приложение Г
(обязательное)

Форма акта приемки объекта, законченного ремонтом

УТВЕРЖДЕН

_________________________________________________________________________________
администрация района (заказчик), дата, номер решения (акта приемки) 
_________________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя и отчество лица, подписавшего решение (акт приемки)

АКТ

приемки объекта, законченного ремонтом

от «____» _____________________ 200 __ г.
_________________________________ 

местонахождение объекта
Приемочная комиссия, назначенная __________________________________________________________
наименование органа управления, субъекта хозяйствования, 

_________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия представителя юридического лица, назначившего приемочную комиссию

_________________________________________________________ от «____» _____________________ 200 __ г.
решением (приказом, постановлением и др.)

из представителей:

заказчика (застройщика) _________________________________________________________________________
наименование организации, юридического лица

_________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
эксплуатирующей организации ___________________________________________________________________
наименование субъекта хозяйствования,
_________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
генерального подрядчика (подрядчика) ___________________________________________________________
наименование организации,
_________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
субподрядных организаций ______________________________________________________________________
наименование организации,

_________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
генерального проектировщика (проектировщика) __________________________________________________
наименование организации,

_________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
Государственного пожарного надзора ____________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
Установила:
1  Заказчиком (застройщиком), подрядчиком __________________________________________________
наименование субъекта хозяйствования
_________________________________________________________________________________
и его ведомственная подчиненность

представлен к приемке в эксплуатацию ___________________________________________________________
наименование объекта

по адресу ______________________________________________________________________________________
область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2  Ремонт осуществлен на основании решения ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
наименование органа, вынесшего решение, номер и дата решения 
и в соответствии с разрешением на производство ремонтно-строительных работ 
от «______» ___________________ 200 __ г. № _____________
_________________________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего разрешение

3  Ремонт осуществлен генеральным подрядчиком (подрядчиком) собственными силами заказчика _________________________________________________________________________________________________
наименование субъекта хозяйствования
_________________________________________________________________________________
и его ведомственная подчиненность 

выполнившим __________________________________________________________________________________
виды работ

и субподрядными организациями ________________________________________________________________
наименование субъектов хозяйствования

_________________________________________________________________________________
и их ведомственная подчиненность, 

_________________________________________________________________________________
виды работ, выполненные каждой организацией

_________________________________________________________________________________
(при количестве организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)
4  Проектная документация на ремонт разработана генеральным проектировщиком (проектировщиком) _________________________________________________________________________________________
наименование субъекта хозяйствования

_________________________________________________________________________________
и его ведомственная подчиненность

выполнившим ___________________________________________________________________________________
наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями ________________________________________________________________
наименование субъектов хозяйствования,

_________________________________________________________________________________
их ведомственная подчиненность, выполненные части и разделы документации

_________________________________________________________________________________
(при количестве организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)
5  Проектная (сметная) документация утверждена ____________________________________________
наименование органа управления,

_________________________________________________________________________________субъекта хозяйствования, должность, инициалы, фамилия юридического и физического лица,

_________________________________________________________________________________утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (комплекс)

от «____» _____________________ 200 __ г. № _____________
6  Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ __________________, окончание работ __________________
месяц, год
месяц, год
7  Приемочной комиссии представлена следующая исполнительная документация:

_________________________________________________________________________________
перечень документов в соответствии с 6.9 и 6.10 ТКП 45-1.03-59-2008
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8  Предъявляемый к приемке в эксплуатацию объект, законченный ремонтом, имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вмес​тимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т. п. (заполняется по всем объ​ектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целевой продукции или основных 
видов услуг)
	Мощность, 
производительность и др.
	Единица
измерения
	Общая
(с учетом ранее принятых)
	В том числе 
пускового комплекса или очереди


9  Предъявляемый к приемке жилой дом с вводом общей площади после ремонта имеет следующие показатели:

1) Общая площадь, м2 _______________________________________________________________________
2) Жилая площадь, м2 _______________________________________________________________________
3) Количество квартир _______________________________________________________________________
4) Число этажей ____________________________________________________________________________
5) Год постройки ____________________________________________________________________________
6) Год последнего капитального ремонта _____________________________________________________
7) Стоимость капитального ремонта 1 м2 общей площади _____________________________________
9.1 Предъявляемый к приемке объект, на котором произведен ремонт отдельных конструктивных элементов зданий и инженерных систем, имеет следующие показатели:

1) Год постройки ____________________________________________________________________________
2) Год последнего капитального ремонта _____________________________________________________
10  На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам его приемки после индивидуальных испытаний и комплексного опробования (перечень указанных актов приводится в приложении … к акту приемки).

11  Заключения органов государственного надзора о соответствии объекта утвержденной проектно-сметной документации. Заключения приведены в приложении ... к акту.

Результаты заключения

Государственный санитарный надзор
от «____» _____________________ 200 __ г. 

Министерства здравоохранения 
№ _____
Республики Беларусь (на объектах, 
на которых планируется перепланировка 
помещений или изменение 
их функционального назначения) 

Департамент контроля и надзора 

за строительством Госстандарта 
от «____» _____________________ 200 __ г.
Республики Беларусь (кроме объектов, 
№ _____
на которые не требуется получение разрешения 
на производство строительно-монтажных работ) 

Другие органы государственного надзора 
от «____» _____________________ 200 __ г.
за строительством в соответствии 
№ _____
с законодательством Республики Беларусь 

12  Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи, пожарной автоматики и противодымной защиты обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатирующими организациями. Перечень справок эксплуатирующих организаций приведен в приложении.... к настоящему акту.

13  Работы по внешнему благоустройству и ремонту фасада должны быть выполнены:

	Виды работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок исполнения


14  Стоимость ремонта в действующих ценах по утвержденной проектно-сметной (сметной) документации _____________________________ тыс. руб.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке ____________________________________________________________________
наименование объекта

принять в эксплуатацию.
Председатель приемочной комиссии
_____________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
Члены комиссии
_____________________________________________
подпись, инициалы, фамилия

_____________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
Приложение Д
(обязательное)

Форма акта приемки одноквартирных жилых домов
высотой до двух этажей включительно, 
квартир в блокированных жилых домах и хозяйственных построек, 
застройщиками по которым являются граждане

УТВЕРЖДЕН

решением ______________________________________
городского (районного, сельского) исполкома

от «_____» ___________________ 200 __ г. № ___
АКТ

приемки одноквартирных жилых домов высотой до двух этажей включительно, 
квартир в блокированных жилых домах и хозяйственных построек, 
застройщиками по которым являются граждане

«____» ______________ 200 __ г.
Комиссия в составе:

Председатель __________________________________________________________________________________

должность, инициалы, фамилия
Члены комиссии — представители: 

местного исполнительного и распорядительного органа ___________________________________________ 

должность, инициалы, фамилия
органов управления архитектурной и градостроительной деятельностью ___________________________ 

должность, инициалы, фамилия
подрядчика (при строительстве подрядным способом) ____________________________________________
должность, инициалы, фамилия
застройщика ___________________________________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
Государственного санитарного надзора __________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
Государственного пожарного надзора ____________________________________________________________
должность, инициалы, фамилия
в населенном пункте _________________________________________ по ул. ____________ дом № _________
Установила:
1  Застройщиком ________________________________________ предъявлен к приемке в эксплуатацию
________________________________________________________________________________________________

кирпичный, деревянный, каркасный, этажность, количество комнат

жилой дом общей площадью _________ м2, в том числе: жилой __________ м2, с кухней __________ м2, летними жилыми помещениями __________ м2, с подвалом __________ м2, верандами ___________ м2, га​ражом ___________ м2, хозяйственными постройками на участке _________ м2.

2  Земельный участок площадью ________ м2 отведен решением местного исполнительного и рас​порядительного органа от «____» _________________ 200 __ г. 

3  Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, ______________ тыс. руб., в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ______________ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента, инвентаря ______________ тыс. руб.

4  Комиссии представлена документация _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Предложения комиссии:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии
_____________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
Члены комиссии
_____________________________________________
подпись, инициалы, фамилия

_____________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
_____________________________________________

подпись, инициалы, фамилия
Приложение Е 

(обязательное)

Форма заключения

Орган государственного надзора (контроля)

_________________________________________

наименование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объект строительства ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
полное наименование и адрес

По результатам рассмотрения исполнительной технической документации и осмотра объекта (стройки) в натуре с выборочной проверкой узлов, деталей, систем по следующим, входящим в компетенцию органа, вопросам:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Возражения против приемки объекта в эксплуатацию отсутствуют.
___________________________________
___________________
_________________
должность лица, выдавшего заключение 
подпись, печать органа
инициалы, фамилия

Дата _____________________
Приложение Ж
(обязательное)

Форма гарантийного паспорта объекта строительства

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ 

объекта строительства

«____» _________________ 200 __ г.
Законченный строительством ________________________________________________________________ 

наименование объекта
принят приемочной комиссией «____» _________________ 200 __ г.
Генеральный подрядчик (подрядчик) _________________________________________________________
Специальные работы производились указанными ниже организациями:

— устройство каркаса здания ________________________________________________________________
— кровельные ______________________________________________________________________________
— отделочные и столярно-плотничные _______________________________________________________
— санитарно-технические ___________________________________________________________________
— электромонтажные _______________________________________________________________________
— другие виды работ _______________________________________________________________________
Подрядчик (генеральный подрядчик) __________________________ гарантирует качество строительных и специальных работ, выполненных при строительстве _______ квартирного жилого дома, 
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при производстве строительных, отделочных, санитарно-технических и электромонтажных работ по:

В течение, лет

— устройству каркаса здания ________________________________________________________________
— устройству кровли ________________________________________________________________________
— устройству полов _________________________________________________________________________
— производству отделочных работ ___________________________________________________________
— производству санитарно-технических работ ________________________________________________
— производству электромонтажных работ ____________________________________________________
— производству работ по благоустройству территории ________________________________________
— другим работам __________________________________________________________________________
В строительстве жилого дома принимали участие:

Генеральный подрядчик (подрядчик):

адрес ______________________________________________________________________________________
телефон ____________________________________________________________________________________
руководитель _______________________________________________________________________________

Монтажные работы:

адрес ______________________________________________________________________________________
телефон ____________________________________________________________________________________
руководитель _______________________________________________________________________________

Кровельные работы:

адрес ______________________________________________________________________________________
телефон ____________________________________________________________________________________
руководитель _______________________________________________________________________________

Отделочные и столярно-плотничные работы:

адрес ______________________________________________________________________________________
телефон ____________________________________________________________________________________
руководитель _______________________________________________________________________________

Санитарно-технические работы:

адрес ______________________________________________________________________________________
телефон ____________________________________________________________________________________
руководитель _______________________________________________________________________________

Электромонтажные работы:

адрес ______________________________________________________________________________________
телефон ____________________________________________________________________________________
руководитель _______________________________________________________________________________

Другие виды работ __________________________________________________________________________
Дефекты будут устранены по получении рекламации эксплуатирующих организаций за счет средств исполнителей строительно-монтажных работ при условии эксплуатации жилого дома и отдельных его помещений, конструкций и оборудования в соответствии с действующими на территории Республики Беларусь ТНПА.

Руководитель организации-

генерального подрядчика (подрядчика)
_________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
Руководители строительных

организаций, принимавших

участие в строительстве объекта
_________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
«____» ______________ 200 __ г.
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